Viikkoraportti 03 (26.4.2019 – 3.5.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen

Päivämäärä: 26.4

1. Tilanne

Ruvetaan pikkuhiljaa tekemään itse ohjelmaa, ja työstämään vaatimuksia toteen.

2. Ongelmat

Yksi henkilö kateissa

3. Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 30%

Työajan seuranta

Nimi	Keskeiset tehtävät raportointikaudelta	Tehdyt tunnit kaudelta	Tunnit projektin alusta (tot.)
Eetu	tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen	5	12
Patrik	tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen	5	8
Rene	tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen	5	12
Erik	Viikkoraportointi, tietokannan luonti ja java-koodin tutkiminen	5	12
Peetu			3

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 47 tuntia ja koko projektin aikana 47 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.


4. Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

Tehtävä	Vas	stuu	Arvioitu h
Viikkoraportin koostaminen	Eril	k :	1
Java-koodin jatkokehitys	Kai	ikki !	5
Käyttöliittymän muokkaus	Kai	ikki !	5

5. Vaatimusten valmiusaste

ID	Pvm	Vaatimuksen kuvaus	Valmiina / %
1	26.4		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			



Viikkoraportti 02 (18.4.2019 - 26.4.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen

Päivämäärä: 26.4

3. Tilanne

Aikaisemmat tehtävät suoritettu. Projekti saatu alkuun. Projektikortti palautettu ja vaatimusmäärittelyt tehty.

4. Ongelmat

Projektipäällikkö ei ollut tavoitettavissa tämän viikon palavereissa ja dokumentoinnissa.

6. Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 18%

Työajan seuranta

Nimi	Keskeiset tehtävät raportointikaudelta	Tehdyt tunnit	Tunnit projektin
Nillii	Reskeiset tentavat raportointikaudeita	kaudelta	alusta (tot.)

Eetu	Projektikortti ja vaatimusmäärittely	4	7
Patrik			3
Rene	Projektikortti ja vaatimusmäärittely	4	7
Erik	Projektikortti ja vaatimusmäärittely	4	7
Peetu			3

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 27 tuntia ja koko projektin aikana 27 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

7. Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

Tehtävä	Vastuu	Arvioitu h
Viikkoraportin koostaminen	Eetu	5
Ohjelmointiympäristön luominen	Kaikki	7
Vaatimusmäärittelyn katselmointi	Erik	2
Toiminnallinen määrittely	Kaikki	3

8. Vaatimusten valmiusaste

ID	Pvm	Vaatimuksen kuvaus	Valmiina / %

1	26.4		
2			
3			
4			
5			
6		Vaatimus 1 vaatimusmäärittelyistä	0
7			
8			
9			

Viikkoraportti 01 (1.4.2019 - 18.4.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen Päivämäärä:

18.4

5. Tilanne

Kyllä, aikaisemmat tehtävät suoritettu. Projekti saatu alkuun.

6. Ongelmat

Ongelmia ei ole vielä ilmennyt.

9. Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 10%

Työajan seuranta

Nimi	Keskeiset tehtävät raportointikaudelta	Tehdyt tunnit kaudelta	Tunnit projektin alusta (tot.)
Eetu	Alustava suunnittelu	3	3
Patrik	Alustava suunnittelu	3	3
Rene	Alustava suunnittelu	3	3
Erik	Alustava suunnittelu	3	3
Peetu	Alustava suunnittelu	3	3

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 15 tuntia ja koko projektin aikana 15 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

10. Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

Tehtävä	Vastuu	Arvioitu h
Vaatimusmäärittelyn tekeminen	kaikki	5
Viikkodokumentoinnin tekeminen	Eetu	1

11. Vaatimusten valmiusaste

ID	Pvm	Vaatimuksen kuvaus	Valmiina / %
	18.4		
2			
2 3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			