1. Projektin nimi ja tunnus

Mökkiprojekti 12345

2. Projektin asettaja

Village People

3. Projektipäällikkö

Patrik Kukkonen

4. Projektin aloituspäivä

16.4.2019

5. Projektin tavoiteaikataulu, osatavoitteittain

18.4.2019 mennessä projektikortti ja eka palaveri

6. Projektin organisaatio ja vastuualueet

- Ohjausryhmä
- Projektiryhmä (Erik Hämäläinen, Eetu Arkko, Patrik Kukkonen, Rene Ruotsalainen, Peetu Tulonen)
- Asiantuntijaryhmä
- Osaprojektipäälliköt

7. Projektin tausta

Kurssiin kuuluva harjoitustyö. Village People pyytää uusimaan varaus- ja asiakashallintajärjestelmänsä. Haluavat vähintään seuraavat ominaisuudet:

- Toimipisteiden hallinta
- Palveluiden hallinta
- Majoitusvarausten hallinta
- Asiakashallintajärjestelmä
- Laskujen hallinta ja seuranta
- Majoittumisten raportointi aikajaksolla valituissa toimipisteissä
- Ostettujen lisäpalveluiden raportointi aikajaksolla valituissa toimipisteissä
- Paperi ja sähköpostilaskun mahdollisuudet.

8. Projektin tavoitteet

Kaikki toimii ja siihen kuuluu kaikki asiakkaan toivomat ominaisuudet. Kaikki tehdään ajallaan ja kaikki osallistuu projektiin yhtä paljon.

9. Projektin sisältö ja vaiheistus

Esitutkimusvaihe: Käydään läpi mitä tehdään, pidetään alustavat palaverit ja käydään yleisesti projektia hieman pintapuolin läpi.

Määrittelyvaihe: Määritellään millä koodikielellä tuotos tehdään, määritetään mitä osia projektista kukakin toteuttaa ja määritetään alustava aikataulu kurssin vaatimusten mukaisesti.

Suunnitteluvaihe: Suunnitellaan järjestelmä, miten tullaan käytännössä toteuttamaan työ. Toteutusvaihe: Jokainen toteuttaa oman osansa, jotka oli määritelty määrittelyvaiheessa ajallaan.

Testausvaihe: Testataan tuote, ja korjataan kaikki mahdolliset ongelmat. Käyttöönotto/luovutus/ylläpito: Valmis ja toimiva tuote luovutetaan käyttäjälle.

10. Riskit

Mahdolliset tuotosten myöhästymiset, esimerkiksi jos yksi osa tuotoksesta myöhästyy, niin ei päästä jatkamaan jo valmiina olevien osien testausta. Tähän ratkaisuna se, että jokaiselta vaaditaan kaikki tuotokset tehtynä tiettyyn päivämäärään mennessä.

Mahdolliset kommunikaation puutteet eri vaiheissa projektia, jolloin saatetaan nähdä turhaan vaivaa turhien asioiden tekemiseen. Tämä ratkaistaan sillä, että kaikille ilmoitetaan säännöllisistä palavereista, joihin jokainen osallistuu, ja joissa käydään kaikki tulevan viikon asiat läpi.

Saadaanko kaikki ominaisuudet toimimaan, ja saadaanko kaikki ominaisuudet, jotka asiakas haluaa tehtyä määrätyssä ajassa. Tämä ratkaistaan sillä, että perehdytään asiaan tarpeeksi ajoissa, ja opetellaan tekemään vaaditut ominaisuudet ajoissa.

11. Projektin rajaus

Projektiin kuuluu varaus- ja asiakashallintajärjestelmän toteutus. Siihen kuuluu vaaditut ominaisuudet. Pois rajataan turha pyörittely.

12. Projektin hinta ja tarvittavat resurssit

-

Laatija Päivämäärä Erik Hämäläinen 18.04.2019

Hyväksyjä(t) Päivämäärä