Viikkoraportti XX (1.4.2019 - 18.4.2019)

Ryhmä: 11

Ryhmän jäsenet: Patrik Kukkonen, Eetu Arkko, Rene Ruotsalainen, Erik hämäläinen ja Peetu Tulonen

Päivämäärä: 18.4

1. Tilanne

Kyllä, aikaisemmat tehtävät suoritettu. Projekti saatu alkuun.

2. Ongelmat

Ongelmia ei ole vielä ilmennyt.

3. Projektin valmiusaste

Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 10%

Työajan seuranta

Nimi	Keskeiset tehtävät raportointikaudelta	Tehdyt tunnit kaudelta	Tunnit projektin alusta (tot.)
Eetu	Alustava suunnittelu	3	3
Patrik	Alustava suunnittelu	3	3
Rene	Alustava suunnittelu	3	3
Erik	Alustava suunnittelu	3	3
Peetu	Alustava suunnittelu	3	3

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin yhteensä raportointi kaudella 15 tuntia ja koko projektin aikana 15 tuntia.

Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

4. Seuraavan viikon tehtävät

Mitä projektiryhmä tekee seuraavalla raportointikaudella (viikolla) ja kuka on vastuussa tehtävästä sekä arvio tehtävän laajuudesta.

Гehtävä	Vastuu	Arvioitu h
Vaatimusmäärittelyn tekeminen	kaikki	5
Viikkodokumentoinnin tekeminen	Eetu	1

5. Vaatimusten valmiusaste

ID	Pvm	Vaatimuksen kuvaus	Valmiina / %
1	18.4		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			